

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 4/2018

o zhotovení diela: „Trnovec, Odstavná plocha u kostola

Na základe ustanovenia paragrafov 536 a násl. Obchodného zákonníka sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli uzavrieť dodatok k zmluve o dielo a dohodli si v nej tieto práva a povinnosti a dali jej tento obsah:

Článok I. - Zmluvné strany:

Objednávateľ: **O B E C T R N O V E C**

Obecný úrad Trnovec, Trnovec č. 66, 908 51 Holíč

V zastúpení : MVDr. Jozef KOTVAN

Osoby oprávnené konať podľa paragrafu 15 Obchodného zákonníka: MVDr. Jozef Kotvan

IČO: 00310085

Zhotoviteľ : **TINASTAV plus s.r.o., Pplk.Pľjušť'a č.1, 909 01 SKALICA,**

V zastúpení: Miroslav Šmida, DiS - konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené konať podľa paragrafu 15 Obchodného zákonníka:

Miroslav Šmida DiS. - stavbyvedúci

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.Bratislava, **č.účtu:** 0253368102/0900

IČO: 36 243 604

IČ DPH: SK2020186311

Predmet dodatku č.1

Na základe dohody zmluvných strán sa mení článok II. predmetnej zmluvy o dielo takto:

Článok II. - Predmet a čas plnenia:

Predmetom tejto zmluvy je vybudovanie spevnenej plochy : Odstavná plocha u kostola v obci TRNOVEC v rozsahu podľa vypracovanej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 09.07.2018.

Termín začatia : 01.10.2018

Termín ukončenia : 31.10.2018

Ostatné články zmluvy o dielo sa nemenia.

Závěrečné ustanovenia:

1. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v 2-och vyhotoveniach, z ktorých 1 dostane objednávateľ a 1 vyhotovenia zhotoviteľ.
3. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany si dodatok k zmluve prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.



Objednávateľ:

V Trnoveci dňa: 24.9.2018



Zhotoviteľ:

V Trnoveci dňa: 24.9.2018